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�La migration vers les codes numériques a été

recommandée par les des conclusions du 14ème Congrès 

de l’OMM de 2007 pour d’avantage d’informations, de 

célérité et de précision dans les échanges de données 

météo. 

�Le Plan de migration vers les Codes Déterminés par les 

Tables à l’ASECNA vise à terme, l’échange de toutes les 

données d’observation en BUFR. Cependant pour certains 

pays le CREX pourra être une solution intermédiaire. 

I. Introduction
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� Organisation à Lomé au Togo en Septembre 2007 d’un 

atelier régional sur les Codes Déterminés par des Tables 

avec le concours de l’OMM et Météo France avec pour 

objectif la maîtrise de la problématique du passage vers les 

CDTs, proposition d’un Plan cohérent et adapté de migration 

dans la zone ASECNA;

� Mise en place d’un Groupe de Travail chargé de 

l’élaboration d’un Plan de migration vers les Codes 

Déterminés par des Tables (GTCDTA) ;

II. Actions menées par l’ASECNA

� Inscription au Plan des services et Equipements de 

l’ASECNA (PSE 2009-2013) d’un projet intitulé "Mise en 

œuvre du Plan de migration vers les Codes 

météorologiques Déterminés par les Tables » ;
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II. Actions menées par l’ASECNA (suite)

� Réunion technique du Groupe de travail chargé des 

CDTs à Cotonou au Bénin du 11 au 16 Octobre 2010;

� Elaboration et validation des Templates ASECNA devant 

servir au codage et à l’échange des messages 

d’observation météorologique sous la forme numérique 

exigée par l’OMM;

� Classification en deux groupes, des stations 

d’observation des Etats membres de l’Agence, en 

fonction des moyens de télécommunications existants ou 

à acquérir;

� Evaluation des moyens matériels et humains nécessaires 

à la mise en œuvre des codes numériques dans les Etats 

membres.
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II. Actions menées par l’ASECNA (suite et fin)

� Elaboration d’un plan de migration des codes 

alphanumériques traditionnels vers les codes numériques 

en 3 ans ;

� Elaboration d’un document technique servant de cadre de 

référence pour la mise en œuvre de la migration.
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III. Plan de migration de l’ASECNA

Principales actions à mener pour la migration vers les CDTs 

dans tous les Etats Membres en novembre 2013 se feront 

suivant le tableau joint en annexe. Il s’agit de :

� Sensibilisation des Autorités en charge de la 

météorologie ; 

� Formation du personnel exploitant Météo et télécoms ;

� Définition des spécifications techniques des 

équipements et logiciels (codage et décodage) à

acquérir ;

� Appel d’offre ;

� Acquisition et l’installation des équipements et 

logiciels ;

� Tests opérationnels et la migration effective.
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                                                       Années 2010 2011 2012 2 013 

 Items O N D J F M  A M J J A S  O N D  J F M  A M J J A S  O N D  J F M  A  M J J A S  O N D  

1.  
Remplacement des commutateurs AMS 
1500 (en cour s)                                                                                

2.  Publication Rappor t Réunion techniq ue                                         

3.  Sensibilisation des Autor ité s                                                                               

4.  Elaborat° spécifica tion technique  eq&Log                                                                               

5.  
Transmission des TEMPLATES  à  

l’OMM pour va lida tion                                        

6.  Appe l d’of fre  Equipements et Logic iels                                                                               

7.  Acquisit° ma té riel informatiq. Eq.  P rojet                                        

8.  
Améliora tion réseau Télé com (CMN-Stat,  
CMN-CRT  e t CRT-RPT)                                        

9.  Formation Exploitation Niveau 3                                        

10.Formation Chefs Té lé coms e t Chefs CRT                                        

11.Formation Exploitation Niveau 2                                        

12.Formation Opéra teurs T élécoms                                                                           

13.

Mise à  niveau des Commuta teurs de 

messages (CRT, Centre s MESSIR-
COMM)                                        

14.
Modernisa tion des systèmes d’acquisition 

e t de traitement                                        

15.Formation Exploitation Niveau 1                                        

16.Mission d’Echange auprès de  l’OMM                                        

17.1ère Réunion d’Eva lua tion du G TCD TA                                        

18.Formation Té léco ms à  l’adm inistra tion                                                                               

19.
Acquisition de  Commutateur de messages 
(B issau, Moroni)                                        

20.Test expé rimental                                        

21.Test opérationne l                                                                               

22.2
èm e

 Réunion d’Evalua tion du GTCD TA                                        

23.Migration pa rtielle                                        

24.Migration complè te                                                                               

25.Réunion de  synthèse                                         

 

Planning de la migration 
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Conclusion
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O

L’ASECNA se prépare à faire migrer tous ses Etats 

Membres vers les codes numériques d’ici le mois de 

novembre 2013. Il s’agit à terme de faire l’échange de 

toutes les données d’observation en code BUFR. 

Cependant, pour certains pays, le CREX pourra être une 

solution intermédiaire en particulier pour la collecte des 

données de certaines stations isolées.

Dans cette démarche l’ASECNA est prête à partager son 

expertise avec tous les Etats intéressés par la migration 

vers les CDTs d’ici 2013.

nclon



FIN

Merci de votre attention


